

Số: **119** /TB-BDT

Hà Nội, ngày **02** tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi:

- UBND Quận Hà Đông;
- Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

**1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:** Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường QL21B đoạn Km0+00 đến Km1+800, quận Hà Đông.

**2. Địa điểm xây dựng:** Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư:**

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Nội – Khu liên cơ 258 đường Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội

Đại diện chủ đầu tư: Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông – Số 1 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

**4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**

- Ông: Nguyễn Đình Đôn – Tổ trưởng giám sát CĐT: 0982.152.295.
- Ông: Nguyễn Chí Trung – Tổ viên giám sát CĐT: 0915.938.148.
- Ông: Nguyễn Việt Long – Tổ viên giám sát CĐT: 0816300868.

**5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:**

- Sửa chữa mặt đường bê tông nhựa; Cạp gia cố lề đường; Bổ sung hệ thống thoát nước; Lắp đặt tôn hộ lan; Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông theo QCVN 41:2019/BGTVT.

**6. Danh sách các nhà thầu tham gia công trình:**

- Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Kiến Hưng;
- Tư vấn giám sát gói thầu số 03: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á;
- Đơn vị thi công gói thầu số 03: Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây





+ Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và đầu tư Hà Nội

**7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành ( dự kiến)**

Ngày khởi công: 05/12/2022.

Ngày hoàn thành: 25/4/2023. *qu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Ban (để b/c);
- Đội TTGT quận Hà Đông;
- Các đơn vị có công trình ngầm nổi liên quan;
- Lưu: TCHC, GSDTCH&ĐTND. *12b*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoàng Hải**

